

2020年海原县关桥乡村组硬化路及生产路等项目预算费用审定表

分项 编号	工程或费用名称	预算金额(元)							
		2020年海原县关 桥乡八斗村村组 硬化路	2020年海原县关 桥乡王湾村村组 硬化路	2020年海原县 李旺镇杨山村 村组硬化路	2020年海原县 李旺镇团庄村 村组硬化路	2020年海原县李 旺镇韩府村村组 硬化路	2020年海原县 李旺镇二道村村 组硬化路	2020年海原县 高崖乡高湾村 村组硬化路	2020年海原县高 崖乡高崖村村组 硬化路
1	第一部分 建筑安装工程费	1082639	1568410	1788653	3240116	1019614	1306397	1372276	1662550
101	临时工程	34178		34078	68155	68155	125003	68515	68515
102	路基工程	21089	82671	60479	823015	50324	13762	92129	40866
103	路面工程	906155	1295482	1530718	1910224	830775	985306	1029537	1306846
104	桥梁涵洞工程			46141	163768	8136	86730	57149	89955
106	交叉工程	48307	88280	13452	9743	6507	20406	40346	46754
107	交通工程及沿线设施	18238	22615	3648	74788	2918	6566	10943	21156
110	专项费用	54672	79362	100138	190422	52799	68625	73657	88458
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费							20700	34800
201	土地使用费							20700	34800
3	第三部分 工程建设其他费用	74946	96659	105006	173519	55978	72449	152886	178045
301	建设项目管理费	43918	51740	47497	67822	25952	33377	111135	127933
303	建设项目前期工作费	23374	33956	44427	85821	22789	29776	32208	38559
304	专项评价(估)费								
306	生产准备费	3323	4689	5928	6916	3159	4070	4054	4902
4	第四部分 预备费	34728	49952			32268	41365	46376	56262
401	基本预备费	34728	49952			32268	41365	46376	56262
5	第一至四部分合计	1192313	1715021	1893659	3413635	1107860	1420212	1592238	1931656
7	公路基本造价	1192313	1715021	1893659	3413635	1107860	1420212	1592238	1931656

2020年海原县关桥乡村组硬化路及生产路等项目预算费用审定表

分项 编号	工程或费用名称	预算金额(元)							
		2020年海原县高崖乡草场村村组硬化路	2020年海原县高崖乡振兴村村组硬化路	2020年海原县高崖乡联合村村组硬化路	2020年海原县高崖乡红古村村组硬化路	2020年海原县关桥乡方堡村梨花小镇公路	2020年海原县西安镇园河村生产路	2020年海原县七营镇张堡村生产路	2020年海原县七营镇北咀村生产路
1	第一部分 建筑安装工程费	2748518	1785598	4100333	2028429	6231710	112070	807024	611675
101	临时工程	185045	123211	183602	123211			48811	24411
102	路基工程	58869	38369	103375	49611	861720	14075	206568	243387
103	路面工程	2085172	1444272	3139962	1544350	3798377	82157	267420	138016
104	桥梁涵洞工程	132897	34349	347454	145113	233191		253626	188945
106	交叉工程	101439	30930	74772	38491	62568		14775	4922
107	交通工程及沿线设施	37934	16779	24859	15320	890962			
110	专项费用	147162	97689	226309	112333	384892	5838	15824	11994
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费	36300	63000	92100	61200			6000	
201	土地使用费	36300	63000	92100	61200			6000	
3	第三部分 工程建设其他费用	279442	195867	419532	221396	493004	35710	259026	114168
301	建设项目管理费	196000	139685	290236	157282	347867	15322	95000	29928
303	建设项目前期工作费	64293	43002	99921	49655	71130	6575	112420	56840
304	专项评价(估)费					28452	10000	25090	13180
306	生产准备费	8155	6037	12974	6346	20628	3814	23287	11774
4	第四部分 预备费	91928	61334	138359	69331	201741	4433	32161	21775
401	基本预备费	91928	61334	138359	69331	201741	4433	32161	21775
5	第一至四部分合计	3156187	2105798	4750324	2380356	6926455	152213	1104211	747619
7	公路基本造价	3156187	2105798	4750324	2380356	6926455	152213	1104211	747619

2020年海原县关桥乡村组硬化路及生产路等项目预算费用审定表

分项 编号	工程或费用名称	预算金额(元)							
		2020年海原县七营镇高崖村生产路	2020年海原县关桥乡草场村生产路	2020年海原县关桥乡联合村生产路	2020年海原县关桥乡罗山村生产路2	2020年海原县红羊乡前进村生产路	2020年海原县红羊乡刘套村生产路	2020年海原县红羊乡红羊村生产路	2020年海原县红羊乡红堡村生产路
1	第一部分 建筑安装工程费	127103	300066	232312	167031	1473752	932468	562122	789512
101	临时工程	4882							
102	路基工程	46799	76674	58495	91353	824958	490241	100361	333491
103	路面工程	38027	122286	80683	66098	280715	104122	106373	378464
104	桥梁涵洞工程	32946	83347	79358		244668	263792	311398	
106	交叉工程	1957							
107	交通工程及沿线设施					11922			11768
110	专项费用	2492	17759	13776	9579	91490	64312	33991	45789
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费								
201	土地使用费								
3	第三部分 工程建设其他费用	29375	48028	39184	29934	102581	45747	42687	123351
301	建设项目管理费	7310	32716	27968	22830	54299	24884	21390	63140
303	建设项目前期工作费	14462	8021	6226	4284	17900	6875	7150	26450
304	专项评价(估)费	4099				20000	10000	10000	20000
306	生产准备费	2996	6090	4060	2152	10382	3988	4147	14761
4	第四部分 预备费	4694	10443	8145	5909	47290	29346	18144	27386
401	基本预备费	4694	10443	8145	5909	47290	29346	18144	27386
5	第一至四部分合计	161172	358536	279641	202874	1623623	1007561	622954	940249
7	公路基本造价	161172	358536	279641	202874	1623623	1007561	622954	940249

2020年海原县关桥乡村组硬化路及生产路等项目预算费用审定表

分项 编号	工程或费用名称	预算金额(元)							
		2020年海原县关庄乡庙湾村生产路	2020年海原县红羊乡石塘村生产路	2020年海原县郑旗乡撒台村生产路	2020年海原县曹洼乡小南川生态牧场生产路	2020年海原县曹洼乡硝沟村生产路	2020年海原县曹洼乡脱烈村生产路	2020年海原县曹洼乡曹洼村生产路	2020年海原县关桥乡罗山村生产路1
1	第一部分 建筑安装工程费	1226180	596477	1123779	798239	2755428	313425	221765	290367
101	临时工程								
102	路基工程	400995	259946	662444	241656	1415407	86540	48882	108264
103	路面工程	389020	184484	282800	375284	293688	167503	158293	84539
104	桥梁涵洞工程	336102	75437	105197	104414	872554	38675		87760
106	交叉工程			1084	4501	493	789	395	774
107	交通工程及沿线设施	8753	30924		22491				
110	专项费用	71310	35684	72254	49892	173285	19919	14194	9030
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费								
201	土地使用费								
3	第三部分 工程建设其他费用	126147	63191	175903	117845	299514	76407	65592	55624
301	建设项目管理费	66726	33362	88453	60589	210809	24304	17355	41040
303	建设项目前期工作费	24950	12550	34855	31990	32640	21365	19895	8495
304	专项评价(估)费	20000	10000	27884	12796	26112	17092	15916	6796
306	生产准备费	14471	7279	20216	9277	18931	12392	11539	6089
4	第四部分 预备费	40570	19790	38990	27483	91648	11695	8621	8440
401	基本预备费	40570	19790	38990	27483	91648	11695	8621	8440
5	第一至四部分合计	1392897	679459	1338673	943566	3146590	401527	295978	354431
7	公路基本造价	1392897	679459	1338673	943566	3146590	401527	295978	354431

2020年海原县关桥乡村组硬化路及生产路等项目预算费用审定表

分项 编号	工程或费用名称	预算金额(元)							
		2020年海原县郑旗乡吴湾村生产路	2020年海原县贾塘乡双河村生产路	2020年海原县贾塘乡贾塘新村生产路	2020年海原县贾塘乡贾塘村生产路	2020年海原县贾塘乡黄坪村生产路	2020年海原县贾塘乡后塘村生产路	2020年海原县关桥乡方堡村香水梨基地生产路	
1	第一部分 建筑安装工程费	361331	63138	243496	97084	311819	234909	1546602	
101	临时工程								
102	路基工程	227095	17981	102793	38156	98543	100175	857085	
103	路面工程	122494	41059	132152	55580	201547	98794	626757	
104	桥梁涵洞工程						27941		
106	交叉工程	387	2198	1099	387	2319	774	14623	
107	交通工程及沿线设施								
110	专项费用	11355	1900	7453	2960	9410	7225	48138	
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费								
201	土地使用费								
3	第三部分 工程建设其他费用	71617	26394	63209	32922	73255	54080	277834	
301	建设项目管理费	50382	19505	40841	23433	51207	37458	179494	
303	建设项目前期工作费	12525	4200	13540	5760	20800	9925	58325	
304	专项评价(估)费	10020	3360	10832	4608	16640	7940	46660	
306	生产准备费	8710	2689	8827	3729	1247	6696	40015	
4	第四部分 预备费	10499	1837	7081	2824	9072	6831	44954	
401	基本预备费	10499	1837	7081	2824	9072	6831	44954	
5	第一至四部分合计	443447	91369	313786	132829	394146	295819	1869390	
7	公路基本造价	443447	91369	313786	132829	394146	295819	1869390	

