

附件：

2018 年在建棚改安置住房建设项目进展情况统计表

时间: 2018 年 11 月 22 日

单位: 平方米/万元

序号	工程名称	建设内容	施工单位	概算投资	合同金额	累计完成产值	施工年度	进展情况
1	金河三期B区棚改安置住房项目	规划总建筑面积 10.9 万平方米, 27 栋住宅(1 栋高层, 26 栋多层), 1 栋社区服务中心, 1 栋地下车库	灵武市建筑有限公司 宁夏三建建筑有限公司 宁夏贝隆建筑有限公司 中宁兴安宏达建筑有限公司	32852.5	21584.01	20191	2016	土建工程已完成竣工验收及备案, 准备分房。
2	中卫市五里村棚改安置住房项目一期	规划总建筑面积 12.7 万平方米, 23 栋住宅(2 栋高层, 21 栋多层), 1 栋社区服务中心, 1 栋地下车库	宁夏富钛建筑工程有限公司 宁夏第二建筑有限公司 宁夏诚捷祥建设工程有限公司	39621.29	23938.54	20100	2017	建工程已完成竣工验收及备案, 准备分房。
3	新墩村西B区棚改安置住房项目	规划总建筑面积 32.14 万平方米, 34 栋住宅(23 栋高层, 11 栋多层) 2094 套, 1 栋会所, 1 栋地下车库	宁夏锦红建设工程有限公司 宝康市政园林发展有限公司 宁夏圣峰建筑工程有限公司 宁夏贝隆建筑安装工程有限公司 宁夏第五建筑公司	82721	65225.61	54972	2017	11 栋多层已完成竣工验收; 23 栋高层及社区服务用房完成主体施工, 正在进行室内外装饰装修施工。
4	新墩村西D区棚改安置住房项目	规划总建筑面积 37.2 万平方米 43 栋住宅(18 栋高层, 25 栋多层), 1 栋会所, 1 栋地库	宁夏圣峰建筑工程有限公司 宁夏第二建筑有限公司 宁夏德成建筑工程有限公司 宁夏诚捷祥建设工程有限公司 宁夏第五建筑公司 中卫市广苑建筑工程有限责任公司 宁夏启融通建设工程有限公司	94531.49	76497.03	40341	2017	8 栋高层、9 栋多层及社区服务中心主体封顶, 进行装饰装修施工; 10 栋高层及 12 栋多层进行三至十一层主体施工, 1 栋多层进行基础施工。
5	五里村棚改安置住房项目二期	规划总建筑面积 15 万平方米 25 栋住宅(6 栋高层, 19 栋多层) 两个地库	诚捷祥集团有限公司 宁夏贝隆建筑安装工程有限公司 中卫市宏伟建筑工程有限责任公司 中卫市广苑建筑安装工程有限公司	36188.46	29695.18	7000	2017	9 栋楼正在主体 2-5 层施工, 5 栋楼正在基础施工, 2 座地库基础施工。