
附件1

	沙坡头区2017年棚户区改造项目计划表

	填报单位：中卫市住房和城乡建设局
	
	
	
	
	
	时间：2017年3月8日

	项目           序号
	项目名称
	项目具体地址
	涉及户数（户）
	项目总投资                 （万元）
	安置房数量（套）
	完成时限
	责任单位
	拟安置地点

	
	
	
	
	
	
	货币化安置
	现房安置
	2017年新建安置房
	
	房屋征收部门
	房屋征收

实施单位
	

	棚户区合计
	1558
	140000
	5500 
	2500 
	800
	2200
	
	　
	　
	　

	1
	城中村遗留户改造项目
	老城区祥瑞二期、工商局家属楼西等14个片区。其中文昌镇8个；滨河镇6个。
	179
	20000 
	846 
	300 
	204
	342 
	2017年10月
	沙坡头区建设交通局
	滨河镇   

 文昌镇
	文昌镇区域：现房安置104套，在文博苑、美利二期、福兴苑、天和苑、金岸榕苑、时代佳苑等项目安置；  新建安置房142套，在五里中心村项目安置。滨河镇区域：现房安置100套，在宜居家园、东方红二期、宇丰苑、黄河明珠项目安置；新建安置房200套，在祥瑞二期、西关中心村安置。

	2
	西关村二期棚户区改造项目
	机场大道以东、三排水沟以北、五葡路以南、团结路以西。
	55
	5000 
	196 
	50 
	46 
	100
	2017年6月
	沙坡头区建设交通局
	滨河镇
	现房安置246套，在宜居家园、东方红二期、宇丰苑、黄河明珠、旅游新镇项目安置；新建安置房1085套，在西关中心村，新墩中心村西区（D地块）项目安置。

	3
	涝池村棚户区改造
	机场大道以西、迎水桥部队以东、沙坡头大道以北、201省道以南。
	452
	36000 
	1545 
	795 
	100 
	650
	2017年6月
	沙坡头区建设交通局
	滨河镇
	

	4
	牛滩村棚户区改造
	机场大道以西、迎水桥部队以东、沙坡头大道以北、201省道以南。
	302
	27000 
	1085 
	650 
	100 
	335
	2017年9月
	沙坡头区建设交通局
	迎水桥镇
	

	5
	双桥村二期棚户区改造项目
	东靠农田，西靠迎宾大道，南靠滨河大道，北靠平安大道。
	115
	13000 
	520 
	200 
	100 
	220
	2017年6月
	沙坡头区建设交通局
	文昌镇
	现房安置100套，在时代佳苑、福兴苑、福润苑项目安置；新建安置房220套，在双桥中心村安置。

	6
	刘台村棚户区改造项目
	四排水沟以北、铁路以南、柔一路以东、柔远村新居民点头渠以西。
	145
	13200 
	508 
	150 
	100 
	258
	2017年10月
	沙坡头区建设交通局
	柔远镇
	现房安置100套，在福润苑A区项目安置；新建安置房258套，在五里中心村项目安置。

	7
	常乐棚户区改造项目
	常乐镇李营村、常乐村。
	92
	8800 
	322 
	100 
	50 
	172
	2017年7月
	沙坡头区建设交通局
	常乐镇
	现房安置50套，在福兴苑、福润苑、时代佳苑项目安置；新建安置房172套，在五里中心村项目安置。

	8
	砖塔村棚户区改造项目
	中央大道绿化带南80米宽、长3.7公里。涉及柔远镇砖塔村、夹渠村；文昌镇郭营村。
	113
	11000 
	373 
	150 
	100 
	123
	2017年7月
	沙坡头区建设交通局
	柔远镇
	现房安置100套，在福兴苑、福润苑、时代佳苑项目安置；新建安置房123套，在五里中心村项目安置。

	9
	高庙公园周边棚户区改造项目（三期）
	长城路以北百货公司2#商住楼、长城小区南楼共2幢楼。
	105
	6000 
	105 
	105 
	　
	　
	2017年8月
	沙坡头区建设交通局
	滨河镇
	现金补偿或政府回购恒祥国际、金沙国际、观河大院等10个住宅小区内的房屋予以安置。
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